


Åbjerg Vandværk

Ændring af
Ledningsrenovering

Vi renoverer de røde/sorte



Hvorfor ændring ?

- Projektet er gennemgået af ingeniørfirmaet Dines Jørgensen, Hillerød:
 - godt og velgennemarbejdet for så vidt angår strækninger, føringer osv.
 - estimerne er velunderbyggede og kan bruges i det videre forløb
 - **projekt-opdelingen er tvivlsom – og dyr – der mangler omkostninger for byggeplads, projektering og tilbudsbearbejdning for alle faser**
 - hvorfor skal PVC strækningerne ikke udskiftes (Højtoften, Rugvænget, Sundbyvej) ?
 - samlet er 2,7 km et lille projekt – mulighed for væsentligt bedre tilbud fra større entreprenører (opdelingen gør projekterne for små)

Gammelt forslag til plan


År	Strækning
2014	Ingen gravearbejder – ingeniørprojekt udarbejdes, udbudsmateriale
2015	Roskildevej syd (fra Åbjergvej til Roskildevej 133 – begge sider)
2016	Roskildevej midt – ulige nr. (fra Åbjergvej til nr. 111) + Parkalle
2017	Vestervej syd + Vangedevej (fra Sundbyvej til enden)
2018	Roskildevej midt - lige nr. + nord (begge sider) til Maglehøjvej
2019	Grønnevej og Vinkelvej
2020	Sundparken og Bygvænget
2021	Bakkevej og Gammel Marbækvej
2022	Maglehøjvej (fra Roskildevej til nr. 26)
2023	Åbjergvej (fra Roskildevej til nr. 17)

Nyt forslag til plan

År	Strækning
2014	Ingen gravearbejder – ingeniørprojekt udarbejdes, udbudsmateriale
2015	Roskildevej øst (Roskildevej ulige nr. + 122-126 og 100-106; Maglehøjvej; Sundparken; Bygvænget; Åbjergvej) Ny nødforbundelse til Frederikssund Forsyning
2016	Roskildevej vest (Roskildevej 108-114; Bakkevej; Gammel Marbækvej; Vestervej syd; Vangedevej)

Hvordan berører det beboerne?

- Stål-jordledninger kræves udskiftet af vandværket – på ejers regning – tilbud med kort svarfrist fra entreprenøren.
- **Ellers etablerer vandværket en målerbrønd ved skel – på vandværkets regning – ejer får et gavebrev**
- Bestyrelsen vil snakke med ejere af særligt lange jordledninger på forhånd.



Prisen - opdateret

Der skal etableres ca. 2,7 km forsyningsledning

Estimatet er ca. 4,9 millioner kr. – incl.

ingeniørhonorar og byggeplads + moms.

Hver husstand indbetaler 1.200 kr. pr. år +
moms.

Estimatet bygger på erfaringer fra andre vandværker og fra gennemgang af ingeniørfirmaet.

Beslutningen

Generalforsamlingen bevilger bestyrelsen lov til en projektramme på 5,2 mio.kr. finansieret ved optagelse af så lille et lån som muligt, med så lav rente som muligt og med afdrag så vidt muligt over 10 år.

Der indbetales også i 2015 kr. 1.200 + moms pr. husstand (totalt indbetalt pr. år: 368.000 kr.)

Økonomien revurderes løbende.

Hvordan hæfter vi for et lån?

- Den enkelte andelshaver hæfter med den indskudte kapital – eksempler:
 - Vestervej 22: 250 kr.
 - Rugvænget 5: 300 kr.
 - Åbjergvej 16: 250 kr.
 - Åbjergvej 12: 250 kr.
 - Åbjergvej 1: 50 kr.